

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.04/H/2014**  
**uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991**  
**Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“)**

**Čl.I. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Obec Rabčice  
**Sídlo:** Rabčice 196, 029 45 Rabčice  
**Zastúpená:** Jozef Slovík, starosta obce  
**IČO:** 00 314 846  
**DIČ:** 2020571762  
**IBAN:** SK63 5600 000 0040 0093 7002  
**Tel, fax:** +421 435594205, +421 435521650  
**E-mail:** ocu@rabcice.sk

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o  
**Sídlo:** Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo  
**V zastúpení:** Silvester Habiňák - konateľ  
**IČO:** 36373249  
**IČ DPH:** SK2020128781  
**DIČ:** 2020128781  
**Bankové spojenie:** VUB Banka a.s  
**Číslo účtu:** 2885758853/0200  
**IBAN:** SK98 0200 000 0028 8575 8853  
**Tel, fax:** 043 5506501, 043/5520960  
**Zapísaný:** v Obchodnom registri Okr. súdu v Žiline Oddiel: Sro, Vložka č: 10480/L

Na základe zápisu z kontrolného dňa 30.05.2018 sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách:

**Pôvodný Článok IV. Ods.1. v znení:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu podľa Článku III. Tejto zmluvy nasledovne:
  - a) Termín prebratia stavebiska: do 14 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
  - b) Termín zahájenia prác: do 5 pracovných dní odo dňa prebratia staveniska
  - c) Termín ukončenia realizácie: do .. kalendárnych dní (maximálne 475 kalendárnych dní) od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

**Sa nahrádza:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu podľa Článku III. Tejto zmluvy nasledovne:
  - a) Termín prebratia stavebiska: do 14 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
  - b) Termín zahájenia prác: do 5 pracovných dní odo dňa prebratia staveniska
  - c) *Termín ukončenia realizácie: do 30.10.2018*